



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

MES: OCTUBRE 2025

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA

No	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RDS)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL
	FACILITADOR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES						
1	José Miguel Romero	Viaje de coordinación para la instalación de parcelas demostrativas de café con uno de los productores líderes de la zona, el Sr. Samil. En dicha reunión, se coordinó que el seguimiento a la parcela demostrativa sería en torno al seguimiento de la cosecha, postcosecha y manejo de tejidos de la plantación después de la cosecha, para lo cual se evaluará y cuyos resultados serán socializados con técnicos y productores de la zona.	Víctor Payano y Maldané Cuello	14-15/10/2025	San José de Ocoa	8				\$ 2,500.00	\$ 4,456.25		\$ 11,200.00	\$ 11,200.00
1	Francisco Ceballos	Viaje de coordinación para la instalación de parcelas demostrativas de café, donde participó el investigador Ing. Francisco Ceballos, quedando y coordinando el seguimiento a la parcela demostrativa sería en torno al seguimiento de la cosecha, postcosecha y manejo de tejidos de la plantación después de la cosecha, para lo cual se evaluará y cuyos resultados serán socializados con técnicos y productores de la zona.	Víctor Payano y Maldané Cuello	15/10/2025	Polo, La Lanza, Barahona	8				\$ 2,500.00	\$ 4,456.25		\$ 11,200.00	\$ 11,200.00
														\$ -
														\$ -
0														\$ -
														\$ -
2		SUB-TOTAL				16.00	-	-		5,000.00	8,912.50	-	22,400.00	22,400.00
		Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)											-	2,240.00
		TOTAL											-	20,160.00

DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL

No	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD\$)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL
	FACILITADOR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES						
1	Julio De Oleo	Se realizó una visita de coordinación para la instalación de una parcela demostrativa de mango en El Seibo. Se seleccionó con el productor el área de la parcela donde se van a implementar las tecnologías a demostrar. Se tomó un área de diez (10). Además, se coordinó la limpieza y se planificó para la primera semana de noviembre realizar una inducción del cultivo con 15 a 30 productores y podadores. Se está a la espera de la convocatoria y selección por parte de los productores de mango de la zona de la actividad.	César Montero y Bienvenido Carvajal	21/10/2025	El Seibo	8				\$ 3,800.00	\$ 5,775.00		\$ 10,400.00	\$ 10,400.00
		Adquisición de insumos para la coordinación e instalación de la parcela de yuca.	César Montero y Bienvenido Carvajal	15/10/2025	Santiago Rodríguez							\$ 54,032.56		54032.56
1	SUB-TOTAL					8	0	0	600,000.00	3,800.00	5,775.00	54,032.56	10,400.00	64,432.56
	Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)											-	1,040.00	1,040.00
	TOTAL											54,032.56	9,360.00	63,392.56

DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS

No	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD\$)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL
	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES						
1	Johuan Santos	Viaje de coordinación para la instalación de parcelas demostrativas de maíz. Se llegó a un acuerdo con el productor José Manuel García, quien accedió a colaborar en su finca. El Ingeniero agrónomo Johuan Santos será el facilitador de la parcela y sus eventos, representando a los extensionistas del Ministerio de Agricultura.	José Cepeda	9/10/2025	La Vega	8				\$ 2,900.00	\$ 3,162.50		\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
1		Viaje de coordinación para la instalación de maíz en La Vega. Se adquirieron en la Estación Experimental Loyola, en San Cristóbal, las semillas de maíz (variedad Loyola 86) que serán utilizadas en las dos (2) parcelas demostrativas.	José Cepeda	14/10/2025	San Cristóbal	6				\$ 700.00	\$ 1,437.50	\$ 61,891.66		\$ 61,891.66
1	Johuan Santos y Laura García	Viaje de coordinación para la instalación de maíz, mediante una reunión de inducción con los extensionistas del Ministerio de Agricultura en el Centro Norte del IDIAF. Allí se explicaron los objetivos de la parcela y se les pidió que hicieran sugerencias al plan de trabajo.	José Cepeda	20-21/10/2025	La Vega	16	14	8		\$ 2,900.00	\$ 5,462.50	\$ 17,310.60	\$ 19,200.00	\$ 36,510.60
1	Johuan Santos	Viaje de coordinación para la instalación de maíz para terminar la elaboración del presupuesto de las dos (2) parcelas de maíz. Esto se hizo en reunión con el facilitador Ing. Johuan Santos, además, se cotizaron los nuevos insumos.	José Cepeda	30-31/10/2025	La Vega	16				\$ 2,900.00	\$ 8,912.50		\$ 9,600.00	\$ 9,600.00
4	SUB-TOTAL					46	14.00	8.00		9,400.00	18,975.00	79,202.26	36,000.00	115,202.26
	Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)											-	3,600.00	3,600.00
	TOTAL											79,202.26	32,400.00	111,602.26

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

No	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS TRANSE- RENCIA	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD\$)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL
	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES						
1		Adquisición de insumos para la coordinación e instalación de la parcela de batata .	José Nova	10/10/2025	Batey Baigua, San Rafael de Yuma, La Altagracia							23,941.96		23,941.96
1	SUB-TOTAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,941.96	0.00	23,941.96
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)												0.00	0.00	0.00
TOTAL												23,941.96	0.00	23,941.96

PROGRAMACION INDICADORES

RESUMEN PROGRAMACIÓN	PRESUPUESTO OCTUBRE 2025	EJECUCION OCTUBRE 2025
PRESUPUESTO TOTAL	222,204.08	219,096.78
TRANSFERENCIAS	2.00	1
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN	7	8
TECNICOS BENEFICIADOS	22	22
HORAS DE ACTIVIDAD	94	70
COSTO LOGÍSTICO (RD\$)	160,284.08	157,176.78
COSTO FACILITADORES (RD\$)	68,800.00	68,800.00
OTROS COSTOS (Ley ISR)	-6,880.00	-6,880.00
COSTO TOTAL (RD\$)	222,204.08	219,096.78

Preparado por:

Terina Lockhart

Lic. Terina Feliz Lockhart
Analista Departamento de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

Ana María Barcelo Larocca

Dra. Ana María Barcelo Larocca
Directora Ejecutiva



EJECUCION EN VALORES \$RD. NETO

DPTO	Agric. Competitiva	Ciencias Modernas	Pobreza Rural	Medio Amb. Y Rec. Nat.	TOTAL
VIATICOS	8,912.50	18,975.00	5,775.00	0.00	33,662.50
COMBUST.	5,000.00	9,400.00	3,800.00	0.00	18,200.00
PROYECTOS	20,160.00	111,602.26	63,392.56	23,941.96	219,096.78
TOTAL	34,072.50	139,977.26	72,967.56	23,941.96	270,959.28

EJECUCION PORCENTUAL

DPTO	Agric. Competitiva	Ciencias Modernas	Pobreza Rural	Medio Amb. Y Rec. Nat.	TOTAL
VIATICOS	100%	100%	100%	#1 DIV/O!	100%
COMBUST.	100%	100%	100%	#1 DIV/O!	100%
PROYECTOS	100%	98%	100%	100%	99%
TOTAL	100%	98%	100%	100%	99%

EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS

DPTO	Agric. Competitiva	Ciencias Modernas	Pobreza Rural	Medio Amb. Y Rec. Nat.	TOTAL
TRANSFERENCIAS	#1 DIV/O!	100%	#1 DIV/O!	#1 DIV/O!	50%
SEGUIMIENTO	100%	100%	100%	#1 DIV/O!	114%
BENEFICIARIOS	#1 DIV/O!	100%	#1 DIV/O!	#1 DIV/O!	100%
HORAS/ACTV.	100%	100%	20.00%	#1 DIV/O!	74%
COSTO LOG.	#1 DIV/O!	96%	100%	100%	98%
FACILITADORES	100%	100%	100%	#1 DIV/O!	100%
TOTAL	100.00%	97.29%	100.00%	100.00%	98.60%

PROGRAMACION OCTUBRE 2025

DPTO	Agric. Competitiva	Ciencias Modernas	Pobreza Rural	Medio Amb. Y Rec. Nat.	TOTAL
VIATICOS	8,912.50	18,975.00	5,800.00	0.00	33,687.50
COMBUST.	5,000.00	9,400.00	3,800.00	0.00	18,200.00
PROYECTOS	20,160.00	111,602.26	63,392.56	23,941.96	222,204.08
TOTAL	34,072.50	143,084.56	72,992.56	23,941.96	274,091.58

PROGRAMACION INDICADORES OCTUBRE 2025

DPTO	Agric. Competitiva	Ciencias Modernas	Pobreza Rural	Medio Amb. Y Rec. Nat.	TOTAL
TRANSFERENCIAS	0	1	-	0	1
SEGUIMIENTO	2	4	1	0	7
BENEFICIARIOS	0	22	-	0	22
HORAS/ACTV.	16	38	40	0	94
COSTO LOG.	-	62,310	54,033	23,941.96	160,284
COSTO FACIL.	20,160.00	32,400.00	9,360.00	0.00	61,920
TOTAL	20,160	114,710	63,393	23,941	219,096