

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA

ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE 2025

Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica) código snip: 14187

Objetivos:

General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.

Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de exportación como de la canasta básica.

Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.

Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: "Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento".

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA

	ACTIVIDADES		COORDINADOR	FECHA	LUCAD	HORAS	TÉCNICOS BE	NEFICIADOS	PRESUPUESTO TOTAL 2025			COSTO LOGÍSTICO	соѕто	COSTO TOTAL	
No.	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CONIAF	CONIAF	FECHA	LUGAR	TRANSFE- RENCIA	HOMBRES	MUJERES	(RD\$)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO EOGISTICO	FACILITADORES	MEPyD
1	Miguel Angel Rodriguez	Transferencia de tecnologias (Dia de campo) platano	Victor Payano/Maldané Cuello	JULIO / SEPTIEMBRE	Tamayo /Neyba, Barahona	8	25	5	90,400.00	3,000.00	20,000.00	80,000.00	10,400.00	90,400.00	
3	Benjamin Toral	Seguimiento a parcelas de café	Victor .Payano/Maldané Cuello	JULIO / SEPTIEMBRE	Polo/Hondo Valle	24	24	0	98,600.00	9,000.00	19,500.00	65,000.00	33,600.00	98,600.00	
3	Salomon Sosa	Seguimiento a parcelas de aguacate	Victor Payano/Maldané Cuello	JULIO / SEPTIEMBRE	Hondo Valle, Elias Pina	24	24	0	228,600.00	16,500.00	37,500.00	195,000.00	33,600.00	228,600.00	
7	7 SUB-TOTAL 56						73	5	1,017,600.00	28,500.00	77,000.00	340,000.00	77,600.00		
	Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)											0.00	-7,760.00		
	TOTAL											340,000.00	69,840.00	409,840.00	









CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA

ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE 2025

DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

	ACTIVIDADES COORD	COORDINADOR		HOMAS	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO			COSTO LOGÍSTICO	COSTO	COSTO TOTAL		
No.	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CONIAF	LUGAR	TRANSFE- RENCIA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL 2025(RD\$)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO EGGISTICO	FACILITADORES	MEPyD	
								-				0.00	0.00	0.00
0			-TOTAL 0% sobre costo faci	litadoros)		0	0	1 0		-		0.00	0.00	0.00
-		Legislacion isk (1)	TOTAL	intauoresj								0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL

	ACT	ACTIVIDADES					TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO			COSTO	COSTO	COSTO TOTAL
No.	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS	HOMBRES	MUJERES	TOTAL 2025 (RD\$)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	LOGÍSTICO	FACILITADORES	MEPyD
2	Atiles Peguero	Seguimiento a parcela de Carne y Leche	César Montero y Bienvenido Carvajal	JULIO / SEPTIEMBRE	Las Matas, San Juan/ Neyba/ Santiago Rodriguez	16	0	0	500,000.00	15,000.00	30,800.00	80,000.00	33,600.00	113,600.00
3	Julio De Oleo	Seguimiento a parcela de Mango	César Montero y Bienvenido Carvajal	JULIO / SEPTIEMBRE	Neyba	24	0	0	1710000	12600	46200	80000	52000	132,000.00
5		SUE	3-TOTAL			40	0	0	2210000	27600	77000	160000	85600	245600
	Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)											0.00	-8,560.00	-8,560.00
	TOTAL											160,000.00	77,040.00	237,040.00









CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA

ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE 2025

DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS

	ACTIVIDADES		ACTIVIDADES COORDINADOR		TECNICO BENEFICIA					COSTO	COSTO	COSTO TOTAL		
No.	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS	HOMBRES	MUJERES	TOTAL 2025 (RD\$)	COMBUSTIBLE	VIATICO	LOGÍSTICO	FACILITADORES	MEPyD
0		SUI	B-TOTAL			0	0	0		-	-			
	Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)											0.00	0.00	0.00
	TOTAL										0.00	0.00	0.00	

RESUMEN PROGRAMACIÓN	META AÑO 2025	META ABRIL-JUNIO
PRESUPUESTO TOTAL	8,000,000.00	646,880.00
TRANSFERENCIAS		2.00
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN		12.00
TECNICOS BENEFICIADOS		108.00
HORAS DE TRANSFERENCIA		128.00
COSTO LOGÍSTICO (RD\$)		500,000.00
COSTO FACILITADORES (RD\$)		163,200.00
OTROS COSTOS (Ley ISR)		-16,320.00
COSTO TOTAL (RD\$)	0.00	646,880.00

Preparado por:

Aprobado por:

Analista Departamento Planificvacion y Desarrollo

Directora Ejecutiva

		PROGRAMACION	ABRIL-JUNIO 202	5	
DPTO	Agric. Competitiva	Ciencias Modernas		Medio Amb. Y Rec. Nat.	TOTAL
VIATICOS	77,000.00	-	77,000.00	0.00	154,000.00
COMBUST.	28,500.00	-	27,600.00	0.00	56,100.00
PROYECTOS	409,840.00	0.00	237,040.00	0.00	646,880.00
TOTAL	515,340.00	0.00	341,640.00	0.00	856,980.00

	PROGRAMACION INDICADORES ABRIL-JUNIO 2025												
DPTO	Agric. Competitiva	Ciencias Modernas	Pobreza Rural	Medio Amb. Y Rec. Nat.	TOTAL MEPyD								
TRANSFERENCIAS	1	=	-	0	1								
SEGUIMIENTO	7		5	0	12								
BENEFICIARIOS	78	-	-	0	78								
HORAS/ACTV.	56	-	40	0	96								
COSTO LOG.	340,000.00	-	160,000	0.00	500,000								
COSTOFACIL.	69,840.00	0.00	77,040.00	0.00	146,880								
TOTAL	409,840	0.00	237,040.00	0.00	646,880.00								