



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA

ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2023

Nombre de los Proyectos: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana y Actualización de Tecnologías para la Competitividad del Sector Agroexportador en la R.D.

CÓDIGOS SNIP: 14187 y 14186, respectivamente.

Meta de los proyectos para el trimestre ABRIL-JUNIO 2023:

Realizar 15 eventos de transferencias de tecnología a nivel nacional para beneficiar al menos a 296 técnicos extensionistas con 364 horas en actividades.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA

No.	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS TRANSFERENCIA	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD\$)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL		
	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES								
3	Miguel Angel Rodriguez/Henry Ricardo	Transferencia Tecnologica en el cultivo de platanero (colocacion de letreros)	Victor Payano/Maldané Cuello	Abril, mayo, junio	Neyba/Tarnayo	48	27	5	450,100.00	12,900.00	32,700.00	60,000.00	31,600.00	91,600.00		
3	Benjamin Toral	Visita Tecnica en el cultivo de café (supervision a parcela)	Victor Payano/Maldané Cuello	Abril, mayo, junio	Hondo Valle/Elias Pina	24	0	0	439,600.00	9,250.00	24,200.00	50,000.00	33,600.00	83,600.00		
2	Salomon Sosa	Visita Tecnica en el cultivo de aguacate (supervision a parcela)	Victor Payano/Maldané Cuello	Abril, mayo, junio	Hondo Valle/Elias Pina	16	0	0	419,000.00	4,950.00	8,500.00	0.00	22,400.00	22,400.00		
2	Victor Landa	Transferencia Tecnologica en el cultivo de batata (Reunion con investigador y tecnicos del MA)	Victor Payano y Maldané Cuello	Mayo y junio	San Juan	16	9	2	0.00	4,300.00	9,100.00	0.00	11,200.00	11,200.00		
2	Juan Cedano	Transferencia Tecnologica en el cultivo de guandul (Reunion con investigador y tecnicos del MA)	Victor Payano y Maldané Cuello	Mayo y junio	San Juan	16	9	2	0.00	4,300.00	9,100.00	0.00	10,400.00	10,400.00		
12	SUB-TOTAL					120	45	9	1,308,700.00	35,700.00	83,600.00	110,000.00	109,200.00	219,200.00		
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)													(10,920.00)	(10,920.00)		
TOTAL														110,000.00	120,120.00	230,120.00





CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA

ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2023

DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL

No.	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RDS)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL
	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES						
3	Atiles peguero y Salomon Sosa	Seguimiento a parcelas de pasto(Carne y leche), y Aguacate	César Montero y Bienvenido Carvajal	Abril. Mayo y junio	Batey 4, y Paraiso (Barahona)	40	28	2	0	10,500.00	44,812.50	18000	22400	40,400.00
3	Juan Valdez y Salomon Sosa	Seguimiento a parcela de Yuca y Aguacte	César Montero y Bienvenido Carvajal	Abril. Mayo y junio	Dajabòn y Barahona	64	27	3	0	16,500.00	67,150.00	18000	44801	52,801.00
3	Julio de Oleo y Juan Valdez	Seguimiento en Pedernales y Tráserencia en Mango en Neyba y seguimiento a parcela de Yuca en Dajabòn	César Montero y Bienvenido Carvajal	Abril. Mayo y junio		64	50	10	0	14,700.00	67,200.00	18000	33600	51,600.00
1	Juan Valdez y Julio De Oleo	Seguimiento parcelas y tráserencia en Yuca, Mella y Seguimiento a Mango en Pedernales	César Montero y Bienvenido Carvajal	Abril y Mayo	Mella (Independencia) y Pedernales	24	0	0	0	6,000.00	25,900.00	0	11200	11,200.00
10	SUB-TOTAL					192	105	15	0	47,700.00	205,062.50	54,000.00	112,001.00	166,001.00
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)												-	(11,200.10)	(11,200.10)
TOTAL												54,000.00	123,201.10	177,201.10

DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS

No.	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RDS)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL
	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES						
1	Eddy Pacheco y Pablo Suarez	Visita de monitoreo parcela demostrativa de banano en Mao	José Cepeda			8	2	0		5,300.00	8,500.00	-	20,800.00	20,800.00
0			José Cepeda			0	0	0		-	-	-	-	-
0			José Cepeda			0	0	0		-	-	-	-	-
1	SUB-TOTAL					8	2	0	0	5,300.00	8,500.00	-	20,800.00	20,800.00
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)												-	(2,080.00)	(2,080.00)
TOTAL												-	22,880.00	22,880.00





CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA

ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2023

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

No.	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS TRANSFERENCIA	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD\$)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL		
	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES								
2	Elpidio Aviles, Angel Dames	Gira tecnica Arroz	José A. Nova			12	30	30	0.00	21,320.00	7,200.00	150,000.00	34,200.00	184,200.00		
2	Ramon Hernandez	2 Giras tecnica en Batata	José A. Nova			8	30	30		21,840.00	7,200.00	90,000.00	22,800.00	112,800.00		
4	SUB-TOTAL					20	60	60	0	43,160.00	14,400.00	240,000.00	57,000.00	297,000.00		
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)												0.00	(5,700.00)	(5,700.00)		
TOTAL														240,000.00	62,700.00	302,700.00

RESUMEN PROGRAMACIÓN	META AÑO 2023	META ABRIL-JUNIO
PRESUPUESTO TOTAL	1,308,700.00	593,621
TRANSFERENCIAS	30	15
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN	60	15
TECNICOS BENEFICIADOS	1,223	296
HORAS DE ACTIVIDAD	320	364
COSTO LOGÍSTICO (RD\$)	2,000,000.00	404,000
COSTO FACILITADORES (RD\$)	5,672,825.00	272,501
OTROS COSTOS (Ley ISR)	327,175.00	27,620
COSTO TOTAL (RD\$)	8,000,000.00	704,121.10

Preparado por:

Ing. Carlos M. Sanquintín Beras
Enc. Div. de Planificación y Desarrollo



Aprobado por:

Dra. Ana María Barcelo Larocca
Directora Ejecutiva